

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del Décimo Informe de la Etapa del Plan Inicial para la Preservación y Gestión Segura (Cuido y Mantenimiento), sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas, la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013 y modificaciones aprobadas (ver Capítulo 10, de Actividades realizadas por el Proyecto).

ACTIVIDADES	2024					2025	
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL							
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo							
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA							
FASE II. TRABAJO DE CAMPO							
2.1 Reuniones virtuales y/o presenciales de auditoría y evaluación							
2.2 Evaluación en campo del cumplimiento							
2.3 Ejecución de las mediciones de parámetros ambientales y ocupacionales							
2.4 Reunión de cierre							
2.5 Solicitud de evidencias							
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA							
3.1 Fecha de entrega de evidencias por parte de MPSA							
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN							
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos							
FASE V. ELABORACIÓN DEL INFORME							
5.1 Cierre de evaluación de compromisos							
5.2 Control de calidad interno							
5.3 Edición de documentos y envío a MPSA							
5.4 Revisión de documentos y fecha de aprobación por parte de MPSA							
5.5 Elaboración del informe final							
FASE VI. ENTREGA DEL INFORME A MIAMBIENTE							
6.1 Entrega del Informe a MPSA							
6.2 Entrega del Informe a MiAMBIENTE							

Fuente: MPSA - CODESA, 2024.